
 
 PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.01.03 Southwest Plume  
 
REPORT DATE 21FEB08 RUN NO.  420 START DATE 01OCT02 FIN DATE 30SEP09  
Project Name: ACC1 15:05  
Milestone Summary                                DATA DATE  24APR06 PAGE NO.   1   
 
 
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY  
  START FINISH MLVL 

 
04.11.01.03.01. . . . . .  Project Start 24APR06  3 
04.11.01.03.02. . . . . .  ISSUE SI/RA REPORT TO EPA/KY (D2)  17MAY06 2A 
04.11.01.03.02. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RI REPORT  01AUG08 2A 
04.11.01.03.02. . . . . .  Issue for DOE Legal Review  23MAY08 2B 
04.11.01.03.02. . . . . .  DOE Issue D2R1 SI/RA Report to Regulators  30JUN08 2A 
04.11.01.03.02. . . . . .  Issue Redline for Regulator review  29JUN07 2B 
04.11.01.03.02. . . . . .  Issue Revise D2R1 SI/RA Report to DOE for review  04JUN07 2B 
04.11.01.03.02. . . . . .  Issue D2 R1 SI/RA Report to DOE Tech for review  18APR08 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE D1 PROPOSED PLAN FOR DOE REVIEW  08MAY06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE  05JUN06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE  15JUN06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE  05JUL06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE  26MAY06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE  10JUL06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE  28JUL06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE  05SEP06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  Issue D1 Proposed Plan to DOE for Tech review  19MAY06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  Issue D1 Proposed Plan to DOE Legal  30SEP09 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE D1 PROPOSED PLAN FOR DOE REVIEW  16MAY06 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) TECH REVIEW  24JUL09 2B 
04.11.01.03.03.01. . . . .  Project Finish  30SEP09 3 
04.11.01.03.03.06. . . . .  ISSUE FS REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW  18DEC08 2B 
04.11.01.03.03.06. . . . .  ISSUE FS REPORT (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  27FEB09 2B 
04.11.01.03.03.06. . . . .  DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KDEP (D1)  28APR09 2A 
04.11.01.03.03.06. . . . .  REC EPA/KDEP COMMENTS (D2 require in 60 days)  27AUG09 3 
04.11.01.03.03.06. . . . .  ISSUE FS REPORT (D2) TO DOE Legal  30SEP09 2B 

 


